

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1		Kurz Zubní instrumentářka	227,25 dny	1.1. 2025 12:00	10.10. 2025 12:00
2		Příprava vzdělávacího programu	227,25 dny	1.1. 2025 12:00	10.10. 2025 12:00
3		Zpracování osnovy	2 hodin	1.1. 2025 12:00	1.1. 2025 14:00
4		Tvorba vyukových materiálů	30 hodin	1.1. 2025 14:00	6.1. 2025 17:00
5		Příprava praktické výuky	4 hodin	7.1. 2025 8:00	7.1. 2025 12:00
6		Příprava cvičných úkolů	1 hodina	7.1. 2025 12:00	7.1. 2025 13:00
7		Zpracování e-learningové formy výuky a instalace	31 hodin	7.1. 2025 13:00	10.1. 2025 17:00
8		Testování e-learningové formy výuky a kontrola kvality materiálů	25 hodin	13.1. 2025 8:00	15.1. 2025 15:00
9		Pilotní školení	224,75 dny	1.1. 2025 12:00	8.10. 2025 10:00
10		Příprava a úprava školících prostor	1 hodina	1.1. 2025 12:00	1.1. 2025 13:00
11		Začátek kurzu	0 dny	1.1. 2025 14:00	1.1. 2025 14:00
12		Školení pilotní skupiny –teoretická vyuka	60 hodin	1.1. 2025 14:00	5.9. 2025 11:00
13		Školení pilotní skupiny – praktická vyuka	80 hodin	5.9. 2025 11:00	18.9. 2025 10:00
14		Konec vyuky	0 hodin	18.9. 2025 10:00	18.9. 2025 10:00
15		Vyhodnocení zpětné vazby od studentů a lektorů	2 hodin	8.10. 2025 8:00	8.10. 2025 10:00
16		Příprava didaktických a vyukových pomůcek	0,5 hodin	1.1. 2025 14:00	1.1. 2025 14:30
17		Nákup didaktických pomůcek	1 hodina	1.1. 2025 13:00	1.1. 2025 14:00
18		Proškolení lektorů garantem projektu	2 hodin	1.1. 2025 12:00	1.1. 2025 14:00
19		Příprava občerstvení	1,5 hodin	1.1. 2025 13:00	1.1. 2025 14:30
20		Nákup občerstvení	1 hodina	1.1. 2025 12:00	1.1. 2025 13:00
21		Nákup nádobí pro kurz	1 hodina	1.1. 2025 12:00	1.1. 2025 13:00
22		Úklid vyukové místnosti	6 hodin	5.9. 2025 11:00	5.9. 2025 17:00
23		Úklid ordinace	8 hodin	18.9. 2025 10:00	19.9. 2025 9:00
24		Příprava studentů na zkoušku	14 dny	18.9. 2025 10:00	6.10. 2025 14:00
25		Ústní závěrečná zkouška	6 hodin	6.10. 2025 14:00	7.10. 2025 11:00
26		Praktická závěrečná zkouška	6 hodin	7.10. 2025 11:00	7.10. 2025 17:00
27		Dopracování vzdělávacího programu	2,5 dny	8.10. 2025 10:00	10.10. 2025 12:00
28		Zpracování výstupů zpihotního vzdělávání do finální verze	10 hodin	8.10. 2025 10:00	9.10. 2025 11:00
29		Tisk finálních vyukových materiálů, vznik elektronické verze	5 hodin	9.10. 2025 11:00	9.10. 2025 16:00
30		Příprava vzdělávacího programu kakreditaci (žádost o akreditaci)	5 hodin	9.10. 2025 16:00	10.10. 2025 12:00

prosince 2024 | leden 2025 | únor 2025 | březen 2025 | duben 2025 | květen 2025 | červen 2025 | červenec 2025 | srpen 2025 | září 2025 | říjen 2025 | listopad 2025 | prosinec 2025 | leden 2026 | únor 2026

- Garant projektu/Vrchní stomatolog[10%]
- Garant projektu/Vrchní stomatolog[50%]
- Vrchní sestra/ZI
- Vrchní sestra/ZI
- Programátor
- Garant projektu/Vrchní stomatolog[40%]
- Administrátor projektu[10%]
- 1.1.
- Stomatolog
- Vrchní sestra/ZI
- 18.9.
- Administrátor projektu
- Vrchní sestra/ZI
- Administrátor projektu[10%];Didaktické pomůcky[2 sada]
- Garant projektu/Vrchní stomatolog[10%]
- Administrátor projektu[10%]
- Administrátor projektu[10%];Občerstvení[1 sada.]
- Administrátor projektu[10%];Nádobí[1 sada.]
- Uklidový pracovník 1
- Uklidový pracovník 2
- 6.10.
- Administrátor projektu[20%];Garant projektu/Vrchní stomato
- Administrátor projektu[20%];Vrchní sestra/ZI[80%]
- Administrátor projektu
- Administrátor projektu
- Administrátor projektu

Projekt: WBS_Zubní_instrument Datum: 5.11. 2024 13:24

- Úkol
- Rozdělení
- Milník
- Souhrnný

- Souhrn projektu
- Neaktivní úkol
- Neaktivní milník
- Neaktivní souhrn
- Ruční úkol
- Pouze s dobou trvání
- Ruční úkony zahrnuté v souhrnném úkolu
- Ruční souhrn
- Pouze zahájení
- Pouze s datem dokončení
- Vnější úkoly
- Vnější milník
- Konečný termín
- Průběh
- Průběh ručně zadáného úkolu